
Stáže v oboru kyber-
bezpečnosti pro SŠ
(pilot č. 3)



Zdroj pilotu: poptávka firem

▪ nedostatek IT expertů na trhu práce

▪ existence soutěže Kybersoutěž.cz jako možný zdroj talentů

▪ zájem propojit účastníky soutěže s VŠ a praxí 



Obsah pilotu

8měsíční stipendijní kurz

evaluace a návrh dalšího postupu



Příprava

▪ sjednání spolupráce s ČVUT – Centrem pro kybernetickou bezpečnosti (FEL)

▪ vytvoření realizačního týmu

▪ projektový manažer

▪ průvodci studentů (studenti VŠ)

▪ příprava technického vybavení (NTB, HW, online prostředí)

▪ výběr studentů

▪ vazba na European Cyber Security Challenge 2021



Úvodní setkání



Realizační tým a studenti

Realizační tým

▪ celkem 10 osob odpracovalo 1942 hodin

Studenti

▪ osloveno 22 středočeských účastníků soutěže (prošli jejím 2. kolem)

▪ vybráno 12 studentů (4 dívky, 8 chlapců)



Harmonogram

▪ zahájení: 27.2.2020

▪ březen-květen – zákaz vstupu do budov ČVUT kvůli covidu – převedení do online

▪ závěrečné zkoušky: červen 2020 

▪ slavnostní ukončení 29. 9. 2020



Obsah stáže

1) Cisco Certified Network Associate - Cyber Security Operations

▪ výhoda: hotový obsah, připraveno k využití

▪ nevýhoda: obtížnost - určeno pro VŠ studenty, hodně teorie, vazba na firmu Cisco

2) přípravné práce na úlohách pro ECSC 2021

▪ výhoda: praktické zadání s jasným budoucím využitím

+ navíc možnost účasti na 2 setkáních v Praze/Plzni pořádaných ČVUT pro zájemce o téma 

kyberbezpečnosti



Stipendium

▪ pevná a motivační složka

▪ rostoucí v čase jako motivace pro setrvání v kurzu

▪ polovina studentů uvedla, že by se zúčastnila i bez stipendia (= možná úspora nákladů)



Náklady

▪ realizační tým: 666 842 Kč

▪ stipendia: 343 000 Kč

▪ technické vybavení: 599 581 Kč (pronájem serverů, NTB, minipočítače)

▪ celkem: 1 609 424 Kč (plán: 1 920 000 Kč)



Zkušenost

▪ 10 z 12 studentů úspěšně dokončilo

▪ výhody: praktické zkušenosti z projektů pro ECSC, nové kontakty, nahlédnutí na VŠ, získání 

lepší představy o povolání IT odborníka; mezinárodní certifikát absolventa kurzu

▪ nevýhody: CISCO kurz byl příliš svázaný s firmou

▪ průvodci (VŠ studenti) ocenili rozvoj svých měkkých dovedností



Doporučení

▪ správně definovat a komunikovat cíl projektu

▪ zvolit vhodný způsob odměňování (placené vs. neplacené) a jeho strukturu

▪ vypracovat profil uchazeče

▪ výběr studentů, reflektovat jejich zkušenosti

▪ upravit věcný obsah kurzu

▪ vypracování 3 nákladových variant (770 tis. / 1 020 tis. Kč / 1 609 tis. Kč)



Více info:

Evaluace

▪ https://s-ic.cz/wp-content/uploads/2020/02/Evaluace-SA2-Pilot3_final.pdf

https://s-ic.cz/wp-content/uploads/2020/02/Evaluace-SA2-Pilot3_final.pdf
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